

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к договору управления б/н от 03.07.2015г. по многоквартирному дому
расположенному по адресу: г.Вихоревка, ул.Маяковского, д.2 (далее по тексту: Договор)

Мы, нижеподписавшиеся:

уполномоченный представитель собственников помещений многоквартирного дома №2 по ул.Маяковского: Халтурина (Хвалева) Нина Александровна, кв. № 2 тел. 8 908 657 01 97, и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Наш Дом-1» (далее по тексту: ООО «Наш Дом-1») Малайкин Олег Анатольевич, действующий на основании Устава общества, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору об изменении сроков выполнения работ и их стоимости, включенных в Перечень работ и их стоимости по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома №2 по ул.Маяковского на 2015-2019г.г. (далее Перечень) (приложение №9 к договору управления б/н от 03.07.2015г.):

изменить сроки выполнения работ:


1. перенести с 2017г. на 2018г. работы по установке пластиковых окон в подъездах в количестве 20м², договорной стоимостью работ 211 000 (двести одиннадцать тысяч) рублей (с учетом индекса инфляции с 01.06.17г. 5,5%).

Уполномоченное лицо:

 /Халтурина Н.А./

дата: « 26 » 09 2017г.

Ген.директор ООО «Наш Дом-1»:

 /Малайкин О.А./

дата: « 26 » 09 2017г.

Получила « 26 » 09 2017г.  /Халтурина Н.А./